

График контроля хода выполнения ВКР студентами
 «Технические системы в агробизнесе» (заочное отделение)

Дата контроля хода выполнения	% выполнения	Контроль (ориентировочный)	
		ПЗ	Чертежи
28.01.2022	20	Разделы 1, 2 (исходные данные, анализ предприятия, расчёт трудоёмкости)	Анализ предприятия
25.02.2022	40	Разделы 3, 4 (расчёт персонала, оборудования, площади, расчёт техпроцесса, карты техпроцесса)	График загрузки, компоновочный план, рем. чертёж, технологическая карта
25.03.2022	60	Раздел 5 (обоснование конструкции, конструкторские расчёты)	Конструкторская часть
29.04.2022	80	Разделы 6, 7 (БЖД, экономическая часть).	Экономическая часть
13.05.2022	100	Нормоконтроль, отзыв, рецензия, портфолио, презентация, справка антиплагиата	

Время и место проведения
 Ауд. 215,11-00 – 5 курс
 1 лист - 8%, 10 листов ПЗ – 6%

График контроля хода выполнения ВКР студентами

4 курс «Технические системы в агробизнесе» (очное отделение),

Дата контроля хода выполнения	% выполнения	Контроль (ориентировочный)	
		ПЗ	Чертежи
28.01.2022	20	Разделы 1, 2 (исходные данные, анализ предприятия, расчёт трудоёмкости)	Анализ предприятия
25.02.2022	40	Разделы 3, 4 (расчёт персонала, оборудования, площади, расчёт техпроцесса, карты техпроцесса)	График загрузки, компоновочный план, рем. чертёж, технологическая карта
25.03.2022	60	Раздел 5 (обоснование конструкции, конструкторские расчёты)	Конструкторская часть
29.04.2022	80	Разделы 6, 7 (БЖД, экономическая часть).	Экономическая часть
13.05.2022	100	Нормоконтроль, отзыв, рецензия, портфолио, презентация, справка антиплагиата	

Время и место проведения

Ауд. 215, 13-00

1 лист - 8%, 10 листов ПЗ – 6%

График контроля хода выполнения ВКР студентами

«Наземные транспортно-технологические средства»

Дата контроля хода выполнения	% выполнения	Контроль (ориентировочный)	
		ПЗ	Чертежи
21.01.2022		Общее собрание	
25.02.2022	20	Разделы 1, 2 (исходные данные, анализ предприятия, расчёт трудоёмкости)	Анализ предприятия
11.03.2022	40	Разделы 3, 4 (расчёт персонала, оборудования, площади, расчёт техпроцесса, карты техпроцесса)	График загрузки, компоновочный план, рем. чертёж, технологическая карта
15.04.2022	60	Раздел 5 (обоснование конструкции, конструкторские расчёты)	Конструкторская часть
13.05.2022	80	Разделы 6, 7 (БЖД, экономическая часть).	Экономическая часть
27.05.2022	100	Нормоконтроль, отзыв, рецензия, портфолио, презентация, справка антиплагиата	

Время и место проведения

Ауд. 215,11-00 – 5 курс

1 лист - 8%, 10 листов ПЗ – 6%